Etape	Date de début	Durée	Date de fin	Description
mise en approche	29-sept	7	06-oct	cours + docs
modélisation du problème	29-sept	9	08-oct	Cahier des charges, choix modèles et capteurs, où est ce qu'on va ?
Mise en place du comportement du système	09-oct	20	29-oct	choix du modèle physique, comment y arriver
ossature du programme	09-oct	90	07-janv	diagramme de classe, use case, programmation partielles
interface programmation	29-oct	60	28-déc	récupérer les données et les envoyer au robot, commandes
commande numérique	29-oct	60	28-déc	calculs, schéma block, asservissement
implémentation commande numérique	28-déc	7	04-janv	
test et validation	04-janv	14	18-janv	

